

## 2020年 甘肃省工业和信息化厅 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	工业转型升级专项(含陇药奖补、中小企业发展资金5000万元) (部门本级)							
主管部门	甘肃省工业和信息化厅			实施单位	甘肃省工业和信息化厅			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7455.00	2190.00	1584.32	10	72.34%	7.23	
	其中:当年财政拨款	7455.00	2065.00	1459.32	—	—	—	
	上年结转资金	—	125.00	125.00	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.重点支持《甘肃省清洁生产产业发展专项行动计划》、《甘肃省先进制造产业发展专项行动计划》确定的重点任务,重点投向装备制造制造业、新材料产业、清洁生产产业、绿色工厂、绿色园区、绿色产业、陇药产业链延伸、县域产业集聚区、制造业创新中心等关键领域和环节;2.支持重点企业绿色化信息化智能化改造;3.支持加快推动产业基础高级化产业链现代化;4.提高中小企业集群发展水平、专精特新发展水平,进一步提升中小企业公共服务体系和融资服务体系服务能力和水平,支持中小微企业高质量发展。5.鼓励支持生产性服务业发展,加快制造业转型升级,提质增效。</p>			<p>2020年完成支持先进制造产业重点项目5个,支持清洁生产产业重点项目3个,支持原材料、陇药等其他产业重点项目2个,推动先进制造、清洁生产产业发展,支持陇药大品种龙头企业发展,推动我省中小企业公共服务体系规范有序发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持先进制造产业重点项目数	≥5个	5个	5	5	
			支持清洁生产产业重点项目数	≥3个	3个	5	5	
			支持原材料、陇药等其他产业重点项目数	≥3个	2个	3	2	申报企业中符合补助条件的企业不足,导致未能完成预期目标。改进措施:计划2021年扩大政策宣传力度,使更多企业了解到相关政策,争取完成预期目标。
	质量指标		工业设计中心等奖励政策符合度	100%	100%	6	6	
			陇药大品种大品牌奖励政策符合度	100%	100%	6	6	
	时效指标		项目开工及时性	100%	89.65%	5	4.48	部分项目受疫情影响,未能够按进度计划开工或施工。改进措施:进一步督促和指导企业加快项目建设进度,敦促企业尽快投产的同时,保证项目质量。
项目按进度实施及时性			100%	87.62%	5	4.38		

绩效指标	产出指标	时效指标	按进度完成投资及时性	≥80%	69.31%	5	3.47	一是，部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工，且未在计划进度内完工，导致部分市州年度计划投资任务未达到计划目标。二是，部分项目受疫情影响，未能够于计划时间进度内完成设备采购工作，年度投资计划未完成。改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产的同时，保证项目建设质量，争取尽快达成2020年计划目标。
	效益指标	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率或利税增长率	≥5%	3.25%	8	5.2	一是，部分企业受疫情影响，经营出现困难，年度主营业务收入出现负增长。二是，部分项目受疫情影响，完工时间延后，企业效益还未完全体现。改进措施：指导企业强化管理，优化升级，加快项目建设，尽快投产达标，督促企业积极拓展销售渠道，带动主营业务收入增长。
			对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	
			拉动社会投资	明显	100%	8	8	
		社会效益指标	带动就业增长率或智能制造项目人工节约率	>5%	5%	6	6	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	满意	94.81%	8	8	
总分						100	90.76	

## 2020年 甘肃省工业和信息化厅 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		数据信息发展专项（含落实科技创新三十条奖励政策资金）（部门本级）								
主管部门		甘肃省工业和信息化厅		实施单位	甘肃省工业和信息化厅					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	5000.00	3803.00	2541.54	10	66.83%	6.68		
		其中：当年财政拨款	5000.00	3718.00	2456.54	—	—	—		
		上年结转资金	—	85.00	85.00	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 重点支持丝绸之路信息港信息基础设施及公共服务类综合信息平台重大项目建设，电子信息制造业、软件和信息技术服务业的重点项目，工业互联网标识解析体系、产业园区、基地、大数据中心、云计算平台、集成电路产业、系统集成、软件研发和示范应用、基于互联网的创业创新平台、两化融合试点企业、制造业与互联网融合、制造业与互联网融合“双创平台”、“互联网+协同制造”项目建设。2. 支持重点企业绿色化信息化智能化改造；3. 支持加快推动产业基础高级化产业链现代化；4. 对认定的省级企业技术中心、行业中心等进行奖励。			2020年完成支持数据信息产业项目6项，落实科技创新三十条奖励政策，奖励14家省级企业技术中心，选择重点行业、典型企业开展企业两化融合管理体系贯标，帮助企业建立先进的两化融合管理机制，全面推动两化融合管理体系在企业贯彻实施，有效推动数据信息产业和技术性企业的持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支持数据信息产业项目数		≥5个	6个	6	6		
			支持丝绸之路信息港项目数		≥2个	2个	6	6		
		质量指标	科技三十条奖励政策符合度		100%	100%	8	8		
			时效指标	项目开工及时性		100%	71.43%	4	2.86	部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产的同时，保证项目质量。
				按进度实施及时性		100%	76.19%	4	3.05	部分项目受疫情影响，未能够按进度计划施工。改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产的同时，保证项目质量。
按进度完成投资及时性				≥80%	76.06%	5	3.80	一是，部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工，且未在计划进度内完工，导致部分市州年度计划投资任务未达到计划目标。二是，部分项目受疫情影响，未能够于计划时间进度内完成设备采购工作，年度投资计划未完成。改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产的同时，保证项目建设质量，争取尽快达成2020年计划目标。		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率或利税增长率	≥5%	3.61%	5	3.61	一是，部分企业受疫情影响，经营出现困难，年度主营业务收入出现负增长。二是，部分项目受疫情影响，完工时间延后，企业效益还未完全体现。改进措施：加快项目建设，尽快投产达标，督促企业积极拓展销售渠道，带动主营业务收入增长。
			对经济发展的促进作用	明显	100%	6	6	
			拉动社会投资	明显	100%	5	5	
		社会效益指标	对数据信息产业发展的促进作用	明显	100%	6	6	
			对提高社会两化融合发展水平的促进作用	明显	100%	5	5	
			对企业技术进步的推进作用（科技三十条奖励）	明显	100%	5	5	
			带动就业增长率或通过信息化改造人工节约率	>5%	5%	5	5	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意	97.94%	10	10	
总分						100	92.00	

## 2020年 甘肃省工业和信息化厅 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	重点项目前期费（部门本级）							
主管部门	甘肃省工业和信息化厅			实施单位	甘肃省工业和信息化厅			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	860.00	860.00	760.00	10	88.37%	8.84	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	400.00	—	—	—	
	上年结转资金	360.00	360.00	360.00	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持清洁生产、先进制造业、数据信息产业等生态产业重大项目前期发展，促进项目开工建设，确保项目前期完成及时，满足重大工业项目前期工作需要。			及时完成支持省级先进制造业、数据信息产业、清洁生产产业等3个绿色生态产业重点项目的各项前期工作开展，满足重大工业项目前期工作需要，推动重大项目开工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持先进制造、清洁生产、数据信息产业重点项目	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	前期费使用到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目前期完成及时性	及时	100%	15	15	
	效果指标	经济效益指标	满足重大工业项目前期工作需要	满足	100%	10	10	
		社会效益指标	第三方服务咨询机构参与前期工作的程度	高	100%	5	5	
			对推动重大项目开工的作用	明显	100%	5	5	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意	100%	10	10	
总分					100	98.84		

## 2020年 甘肃省工业和信息化厅 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	业务费（部门本级）							
主管部门	甘肃省工业和信息化厅			实施单位	甘肃省工业和信息化厅（行政）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750.00	750.00	746.59	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	746.59	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办各类业务会议、培训，使参会人员、受训人员能够熟悉国家和省上有关政策、明确工作任务、有的放矢，更好的开展工作。购置业务处室所需资产保障运行。聘请专家及专业机构介入工作，提高工作效能和质量。通过宣传，使用社会大众和企业及有关人员熟悉政策法规，便于工作开展。			截止2020年底，完成举办各类业务培训、宣传政策法规、购置业务处室所需资产、编制规划、购买服务等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制	≥5次	5次	7	7	
			培训人次	≥3000人	3210人	8	8	
			宣传册印刷数	≥2000册	2500册	5	5	
			参会人次	≥1200人	1360人	5	5	
		质量指标	培训考核通过率	≥95%	95%	10	10	
			参加国家部委组织各类活动覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			业务处室资产购置需求率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10		
	效果指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	96%	10	10	
企业满意度			≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.95		

2020年 甘肃省工业和信息化厅 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		会展经费（部门本级）						
主管部门		甘肃省工业和信息化厅		实施单位		甘肃省工业和信息化厅		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	443.00	443.00	192.15	10	43.37%	4.33
		其中：当年财政拨款	443.00	443.00	192.15	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办第四届“创新杯”大赛，开展工业设计、石化产业及企业宣传、推介交流活动，打造产业生态，组织石化产业招商项目现场签约、参观南京化工园区和齐鲁化工园区等工作。			完成举办第四届“创新杯”大赛，开展工业设计、石化产业及企业宣传、推介交流活动，打造产业生态，组织石化产业招商项目现场签约、参观南京化工园区和齐鲁化工园区等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展馆面积	≥2000m <sup>2</sup>	100%	10	10	
			会展场次	≥8次	5次	10	6.25	全国药品交易会、中国国际中小企业博览会、APEC中小企业技展会等3个展会因疫情原因推迟举办。改进措施：积极协调相关部门举办展会，做好疫情防控工作，加快项目进度，保证项目资金合理合规支出。
		质量指标	展馆使用覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	展会成交完成及时性	及时	70%	10	7	全国药品交易会、中国国际中小企业博览会、APEC中小企业技展会等3个展会因疫情原因推迟举办。改进措施：积极协调相关部门举办展会，做好疫情防控工作，加快项目进度，保证项目资金合理合规支出。

绩效指标	效果指标	社会效益指标	企业知名度	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制	完善	100%	5	5	
			长效管理机制	健全	100%	5	5	
			参展企业人员到位率	≥95%	95%	5	5	
			部门协助率	100%	100%	5	5	
			信息化公开率	完善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	87.58

## 2020年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称		工业转型升级专项(含陇药奖补、中小企业发展资金5000万元) (部门对下转移)						
省级主管部门		甘肃省工业和信息化厅			实施单位		甘肃省工业和信息化厅	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000.00	12295.00	11097.21	10	90.26%	9.03	
	其中:中央资金	—	—	—	—	—	—	
	省级资金	10000.00	12295.00	11097.21	—	—	—	
	市县资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.重点支持《甘肃省清洁生产产业发展专项行动计划》、《甘肃省先进制造产业发展专项行动计划》确定的重点任务,重点投向装备制造业、新材料产业、清洁生产产业、绿色工厂、绿色园区、绿色产业、陇药产业链延伸、县域产业集聚区、制造业创新中心等关键领域和环节;2.支持重点企业绿色化信息化智能化改造;3.支持加快推动产业基础高级化产业链现代化;4.提高中小企业集群发展水平、专精特新发展水平,进一步提升中小企业公共服务体系和融资服务体系服务能力和水平,支持中小微企业高质量发展。5.鼓励支持生产性服务业发展,加快制造业转型升级,提质增效。			2020年重点支持先进制造产业项目6个,清洁生产产业项目3个,支持原材料、陇药等其他产业重点项目3个,支持产业扶贫项目3个,产业集聚区1个,奖励工业设计中心12个,奖励省级小型微型企业创业创新示范基地5个,奖励省级专精特新中小企业12个,奖励考核优秀的省级中小企业公共服务示范平台12个。促进了产业结构向中高端发展,加快了生态产业发展,推动传统产业转型升级,激发了中小企业发展潜能,提高了“专精特新”企业专业化水平,扩大了中小微企业创业创新规模,带动了贫困户(村)有效增收。				
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持先进制造产业重点项目数	≥5个	6个	2	2	
			支持清洁生产产业重点项目数	≥3个	3个	2	2	
			支持原材料、陇药等其他产业重点项目数	≥3个	3个	2	2	
			支持产业扶贫项目数	≥3个	3个	2	2	
			支持产业集聚区数	≥1个	1个	2	2	
			工业设计中心奖励数	≥10个	12个	2	2	
			奖励省级小型微型企业创业创新示范基地	≥5个	5个	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励省级专精特新中小企业	≥10个	12个	2	2		
			奖励考核优秀的省级中小企业公共服务示范平台	≥10个	12个	2	2		
			工业设计中心等奖励政策符合度	100%	100%	2	2		
			陇药大品种大品牌奖励政策符合度	100%	100%	2	2		
			受益小型微型企业创业创新示范基地、省级专精特新企业、考核优秀的省级中小企业公共服务示范平台政策符合度	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目开工及时性	及时	82.62%	5	4.13	受2020年疫情影响，甘肃添旺添福生物科技有限公司医疗防护用品生产建设项目、定西市13个产业扶贫项目和2个产业化项目、陇南市产业项目开工率及建设进度均受到不同程度影响，导致项目开工及时率和项目按进度实施及时率未达100%。改进措施：进一步加强项目管理，落实项目实施责任，强化项目建设任务和成效，争取于项目建设期内完成项目建设。	
			项目按进度实施及时性	及时	80%	5	4		
			按进度完成投资及时性	及时	80%	5	4		
		效益指标	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率或利税增长率	≥5%	3%	6	3.6	中天药业、毫春堂药业等两户“专精特新”企业受疫情影响，主营业务收入下降。改进措施：各市州主管部门需进一步强化企业管理，加快企业优化升级，提升主要业务收入。
				对经济发展的促进作用	明显	100%	6	6	
	拉动社会投资			明显	100%	6	6		
	社会效益指标		促进中小企业发展政策的知晓率	≥75%	92%	6	6		
			产业扶贫效果（产业扶贫项目）	明显	100%	6	6		
			带动就业增长率或智能制造项目人工节约率	>5%	5%	6	6		
	生态效益指标		符合环境保护要求	符合	100%	5	5		
	可持续影响指标	项目适应未来工业转型升级要求	适应	100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意	95.05%	5	5		
	总分						100	93.76	

## 2020年省对市县转移支付绩效自评表

项目名称	数据信息发展专项（含落实科技创新三十条奖励政策资金）（部门对下转移）								
主管部门	甘肃省工业和信息化厅			实施单位	甘肃省工业和信息化厅				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5000.00	5460.00	3799.90	10	69.60%	6.96		
	其中：中央资金	—	—	—	—	—	—		
	省级资金	5000.00	5460.00	3799.90	—	—	—		
	市县资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 重点支持丝绸之路信息港信息基础设施及公共服务类综合信息平台重大项目建设，电子信息制造业、软件和信息服务业的重点项目，工业互联网标识解析体系、产业园区、基地、大数据中心、云计算平台、集成电路产业、系统集成、软件研发和示范应用、基于互联网的创业创新平台、两化融合试点企业、制造业与互联网融合、制造业与互联网融合“双创平台”、“互联网+协同制造”项目建设。2. 支持重点企业绿色化信息化智能化改造；3. 支持加快推动产业基础高级化产业链现代化；4. 对认定的省级企业技术中心、行业中心等进行奖励。			2020年完成支持数据信息产业项目12项，落实科技创新三十条奖励政策，奖励12家省级企业技术中心，选择重点行业、典型企业开展企业两化融合管理体系贯标，帮助企业建立先进的两化融合管理机制，全面推动两化融合管理体系在企业贯彻实施，有效推动数据信息产业和技术性企业的持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持数据信息产业项目数		≥10个	12个	5	5	
			奖励省级企业技术中心等		≥10个	12个	5	5	
		质量指标	科技三十条奖励政策符合度		符合	100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率		100%	65.17%	5	3.26	一是，部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工。二是，部分项目支付方案中内容无法确定，导致开工延迟，如张掖经济技术开发区管理委员会张掖经济技术开发区智能制造产业集聚区项目。改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产同时，保证项目质量。
			项目按进度实施及时率		100%	79.24%	5	3.96	一是，部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工。二是，部分项目支付方案中内容无法确定，导致开工延迟，如张掖经济技术开发区管理委员会张掖经济技术开发区智能制造产业集聚区项目。改进措施：进一步督促和指导企业加快项目建设进度，敦促企业尽快投产同时，保证项目质量。

绩效指标	时效指标	时效指标	按进度完成投资及时性	及时	78.41%	5	3.92	一是，部分项目受疫情影响，未能够按进度计划开工，且未在计划进度内完工，导致部分市州年度计划投资任务未达到计划目标。二是，部分项目受疫情影响，未能够于计划时间进度内完成设备采购工作，年度投资计划未完成，如甘肃银光聚银化工有限公司绿色工厂。
	效益指标	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率或利税增长率	≥5%	2.43%	6	2.92	一是，部分企业受疫情影响，经营出现困难，年度主营业务收入出现负增长。二是，部分项目受疫情影响，完工时间延后，企业效益还未完全体现。改进措施：加快项目建设，尽快投产达标，督促企业积极拓展销售渠道，带动主营业务收入增长。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	6	6	
			拉动社会投资	明显	100%	6	6	
		社会效益指标	对数据信息产业发展的促进作用	明显	100%	6	6	
			对企业技术进步的推动作用	明显	100%	6	6	
			带动就业增长率或通过信息化改造人工节约率	>5%	5%	5	5	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目适应未来数据信息产业要求	适应	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意	95.41%	10	10	
总分						100	90.02	